

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o generalne wykonawstwo z Unibep Spółka Akcyjna

Raport bieżący nr 11/2013, opublikowany 16 września 2013 roku

Zarząd spółki Atlas Estates Limited („**Spółka**”) niniejszym informuje, iż 16 września 2013 roku został zawarty aneks do Umowy o Generalne Wykonawstwo („Aneks”) pomiędzy spółką zależną Spółki – Capital Art Apartments AEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska („**Inwestor**”) oraz Unibep Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, Polska („**Generalny Wykonawca**”), o której to umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 7 września 2012 r.

Celem Aneksu jest przesunięcie do dnia 7 listopada 2014 r. terminu zakończenia przez Generalnego Wykonawcę budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Giełdowej 4 w Warszawie.

Podstawa prawna: artykuł 56 paragraf 1 punkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., Nr 185, poz. 1439)